



**Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”**

**Информация за извършените дейности към 31.07.2018 г. по изпълнение на Дейност 1 „Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тържна документация за избор на изпълнител по Дейност 2“**

За изпълнение на дейност 1 по проекта, след успешно приключване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП, на 02.05.2018 г. е сключен договор с фирма “Телелинк Бизнес Сървисис” ЕАД, със срок за изпълнение 3 месеца.

В договора е заложено изпълнение на следните дейности:

- Изготвяне на аналитичен доклад за определяне на местата, на които ще се оборудват зали за видеоконферентни връзки;
- Изготвяне на подробен план за оборудване на 20 зали в съдилищата и 6 зали в места за лишаване от свобода, с определени функционалности на централната компонента в Министерство на правосъдието;
- Изготвяне на техническа спецификация и тържна документация за избор на изпълнител по Дейност 2.

При изпълнение на договора е извършено следното:

- изготвен план за оборудване на зали и разработване на функционалностите на централната компонента;
- подготвени, изпратени, попълнени и обработени специализирани анкетни карти до съдилищата и места за лишаване от свобода;
- проведени интервюта с ръководни лица от съдилищата и местата за лишаване от свобода;
- събрана и обработена статистическа информация от съдилищата и места за лишаване от свобода за необходимостта от изграждане на зали за видеоконферентна връзка.

С цел определяне на залите за видеоконферентни връзки е изготвен анализ на събраната информация за натовареност на съдилища, къде в местата за лишаване от свобода е имало най-много разходи за конвой и транспорт, сигурност и опазване на участниците в процеса, възможностите на институцията да предостави помещения с необходимите параметри и други.

Въз основа на направения анализ е разработен подробен план с предложени сгради в сектор „Правосъдие“, в които да бъдат оборудвани 20 зали в съдилищата и 6 зали в места за лишаване от свобода за видеоконферентни връзки. Освен това Планът включва:

- техническо предложение за оборудване на зали;
- техническо предложение за оборудване на централната компонента;
- описание на функционалностите на централната компонента - запазване на време за среща;
- начин на комуникация между централната компонента и залите видеоконференции;
- описание на софтуера за управление на видео-конференнтната система
- описание на софтуера за запис на видеоконферентните разговори.

На база на събраната информация и направения анализ изпълнителят по договора изготви тържна документация по Дейност 2, включваща и техническа спецификация, методика за оценка на участниците и изисквания към изпълнителя. На 31.07.2018 г. с официално придружително писмо е представена за съгласуване, изготвената от изпълнителя, тържна документация, включваща и техническа спецификация на оборудването за избор а изпълнител по дейност 2 от проекта.

В съответствие с изискванията на възложителя, в определените срокове, е представен и окончателен доклад за извършените от изпълнителя дейности при изпълнение на договора. Изпълнението на дейностите по договора ще бъдат приети с окончателен приемо-предавателен протокол, след съгласуване на представените документи от партньора по проекта - Висшия съдебен съвет на Република България.