



Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”

Информация за извършените дейности и напредъка при изпълнение на проекта, към 30.11.2018 г.

Дейност 1 – Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по Дейност 2:

Дейността е **изпълнена**. В резултат на това е постигнато изпълнение на индикатор по проекта с наименование „Подкрепени анализи, изследвания, методики и оценки, свързани с дейността на съдебната система“, като от заложената целева стойност 4 броя са постигнати 3 броя:

- Направено **проучване** на дейността на съдебни зали и свързаните с тях процеси в ГДИН и ГДО, чрез директни интервюта и анкетни карти. Източник на информация - Аналитичен доклад;
- Извършен **анализ** на събраната информация. Източник на информация - Аналитичен доклад;
- Направена **оценка** на съдебните зали по предварително подбрани критерии, относно възможността и ефективността от изграждане на видеоконферентна връзка в тях и изготвен план. Източник на информация – Аналитичния доклад и Подробен план.

Извършено плащане в размер на 8100 лв. с ДДС.

Дейност 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение:

На 21.11.2018 г. е обявена откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение“, със срок за подаване на оферти до 27.12.2018 г.

Дейност 3 – Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба:

Успешно проведена и приключила процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП за изпълнение на дейността с предмет „Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“. С решение на възложителя от 12.11.2018 г. „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД е определена за изпълнител. Предстои сключване на договор.

Дейност 4 – Мерки за информация и комуникация:

Изготвен и подписан от двете страни анекс към договора за изпълнение на мерките за информация и комуникация, в съответствие с анекса за удължаване на срока за изпълнение на проекта, до 31.12.2019 г.

На 5.11.2018 г. е подписан Анекс към договор BG05SFOP001-3.001-0019 – C01/3.10.2017 г., за изпълнение на проекта, като срокът за изпълнение е удължен до 31.12.2019г.