



Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”

Информация за извършените дейности към 31.05.2019 г. по изпълнение на Дейност 3 „Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба“

През отчетния период продължи работата по сключения договор № 93-00-438/31.12.2018 г. за изпълнение на дейност 3 от проекта.

На 01.04.2019 г. „Агенция „Стратегма“ ООД (Изпълнител по договора) предаде на Министерство на правосъдието проект на Междинен доклад за изпълнение на дейност 2 от договора „Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба“, включващ: Обобщение на прегледа на аналитични материали и извършени или планирани нормативни промени; Предложенията за промени в нормативната уредба; Проект на мотиви и предложение за изменение и допълнение на Гражданско-процесуалния кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс; Насоки за подготовка на частични предварителни оценки на въздействието на промените в ГПК и НПК. В резултат на извършените от екипа за управление и изпълнение на проекта прегледи и обсъждания на междинния доклад са изготвени и подписани Констативен протокол от 4.04.2019 г. и Констативен протокол от 19.04.2019 г. Изпълнителят представи актуализирани междинни доклади, в които са отразени бележките от констативните протоколи, спазвайки договорения срок от 3 работни дни.

На 05.04.2019 г. „Агенция „Стратегма“ ООД предаде проект на Междинен доклад за изпълнение на дейност 3 от договора „Разработване на наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки“. Бяха проведени работни срещи, на които членове на екипа на проекта преглеждаха и обсъждаха представения проект на Наръчник. В резултат на това е изготвен и подписан Констативен протокол от 22.04.2019г. Изпълнителят представи актуализиран междинен доклад, с отразени бележките от констативния протокол, спазвайки договорения срок от 3 работни дни.

На 08.04.2019 г. е проведена среща с участието на екипа за управление и изпълнение на проекта и представители на Изпълнителя по договора. На срещата ръководителят на екипа на изпълнителя г-жа Станка Делчева представи изготвените проекти за промени в нормативни актове и проект на Наръчник. Беше коментирана необходимостта от изготвянето на предложения за промени в АПК - проект на мотиви и предложение за изменение и допълнение, както и насоки за подготовка на частични предварителни оценки на въздействието на промените. При обсъждане на Наръчника бяха коментирани въпроси свързани с прецизиране или редактиране на текстове, относими към планираната за изграждане централизирана система от видеоконферентни връзки, както и такива свързани с изготвените промени на нормативни актове.

На 30.04.2019 г. са подписани двустранни протоколи, с които са приети последните актуализирани варианти на Междинен доклад за изпълнение на дейност 2 от договора „Изготвяне на предложения за промени в нормативната уредба“ и



Междинен доклад за изпълнение на дейност 3 от договора „Разработване на наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки“.

С това планираните дейности по договора бяха изпълнени.

През месец май 2019 г. са предприети мерки за съгласуване на изготвените от изпълнителя по договора предложения за промени в нормативната уредба и наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки с партньора по проекта ВСС.

Изготвените проекти за промяна в нормативната уредба са представени на министъра на правосъдието за предприемане на необходимата законодателна инициатива.

Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки и предложенията за промени в нормативната уредба са разгледани в т.62 от дневния ред на Пленума на ВСС, проведен на 30.05.2019 г. С Решение на Пленума на ВСС Наръчникът е одобрен.

При изпълнение на дейността са постигнати всички резултати, заложи в проектното предложение, както следва:

1. Утвърден от пленума на ВСС Наръчник с правила за използване на видеоконферентни връзки;
2. Изготвен доклад, включващ резултатите от извършеното проучване на международния опит в областта на провеждането на видеоконферентни връзки за нуждите на съдебната система,
3. Изготвени проекти за промяна в нормативната уредба, предоставени на министъра на правосъдието за предприемане на необходимата законодателна инициатива.

Дейността е изпълнена в съответствие с графика в проектното предложение.

С изпълнението на дейност 3 от проекта и одобрението от Пленума на ВСС на разработения **Наръчник** е изпълнен заложиеният в проектното предложение индикатор „**Въведени нови и усъвършенстване на съществуващи инструменти за модернизация на съдебната власт**“, с целева стойност 1 и постигната стойност 1.