



## АНЕКС

към Договор № 9209 от 18.09.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив”

Днес, 11.12.2020г. в гр. София, между:

**1. ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА” (ГДИН)** към министъра на правосъдието, гр. София, бул. „Ген. Николай Г. Столетов” № 21, представлявана от ст. комисар Даниела Йорданова – Зам.- главен директор на ГДИН (длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно Заповед № Л-4620/21.10.2019 г. на Главен директор на ГДИН) и гл. инспектор Даниела Касабова-Тодорова – за главен счетоводител на ГДИН, БУЛСТАТ 129010029, ИН № BG129010029, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

**2. „РК ГРУП“ ЕООД** със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, жк Сарафово, ул. „Момчил Войвода“ №8, ЕИК 203974726, представлявано от Александър Христов - управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, одобрена докладна записка с рег. № 12260/08.12.2020г. и чл. 17, ал. 2 от Договор № 9209 от 18.09.2020г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности на санитарни възли в Арест Пловдив към ОСИН Пловдив”, наричан по-долу „Договора”,

**Страните се споразумяха за следното:**

**Чл. 1.** Текста по чл. 4, ал. 3 от договора се изменя, както следва:

„(3) За откриването на строителната площадка се съставя Протокол обр. 2 към Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството при спазване на изискванията на чл. 7 от същата наредба.

Срокът по ал. 4 от този договор започва да тече след съставяне на протокола по ал. 2 и изтича с подписването на Акт образец №15 към Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Изпълнението на работите по настоящия договор е съгласно предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок от **149 (сто четиридесет и девет) календарни дни** (съгласно предложението на участника, одобрена докладна записка с рег. №

12260/08.12.2020г. и писмо с вх. № 17365/30.11.2020г.) и график за изпълнение на поръчката.

При спиране на строителството по нареждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на инвеститорския контрол, или от страна на общински или държавен орган, имащ отношение строителните дейности, свързани с предмета на настоящия договор, по обективни причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма вина, срокът за изпълнение се удължава съответно с периода на спирането. Спирането на ремонтните дейности се удостоверява с подписване на Акт образец 10, за установяване състоянието на обекта при спиране на дейността, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на ремонтните дейности. Продължаването на ремонтните дейности се удостоверява с подписване на Акт образец 11, за установяване състоянието на обекта и строително монтажните работи при продължаване на дейността, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на дейността.“

**Чл. 2.** Всички останали разпоредби на Договор № 9209 от 18.09.2020г. остават непроменени.

**Чл. 3.** Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му и става неразделна част от сключения Договор № 9209 от 18.09.2020г.

Настоящият анекс се подписва в три еднообразни екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от настоящия анекс са:

1. Приложение 1 - одобрена докладна записка с рег. № 12260/08.12.2020г.;
2. Приложение 2 - писмо с вх. № 17365/30.11.2020г. на Изпълнителя.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**ЗАМ.-ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА**  
**ГД „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА“**

На основание чл. 37 от  
ЗОП във връзка с чл. 59  
от ЗЗЛД

**СТ. КОМИСАР ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА**

/длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно  
Заповед № Л-4620/21.10.2019 г. на ГДИН/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
**УПРАВИТЕЛ НА**  
**„РК ГРУП ЕООД“**

На основание чл. 37 от  
ЗОП във връзка с чл. 59  
от ЗЗЛД

**АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ**

**ЗА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:**

На основание чл. 37 от  
ЗОП във връзка с чл. 59  
от ЗЗЛД

**ГЛ. ИНСП. ДАНИЕЛА КАСАБОВА**