



Проект: BG05SFOP001-3.001-0019 „Изграждане на средства за видеоконферентни връзки и тяхното използване във фазите на досъдебно и съдебно производство, включително и при трансгранично сътрудничество в правораздаването”

Информация за извършените дейности и напредъка при изпълнение на проекта, към 28.02.2019 г.

Дейност 1 – Планиране на изграждането на средства за видеоконферентни връзки и подготовка на тръжна документация за избор на изпълнители по Дейност 2:

Дейността е **изпълнена**. Направените разходи за изпълнение на договора, в размер на 8100 лв. с ДДС, са верифицирани напълно от Оперативна програма „Добро управление“.

Дейност 2 – Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение:

Обявената на 21.11.2018 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на основно и съпътстващо оборудване за видеоконферентни връзки и прилежащо обучение“ е прекратена на 07.01.2019 г. Предстоящото влизане в сила от 01.03.2019 г. на промени в ЗОП налага, да бъдат направени и пазарни проучвания за стойността на поръчката, към момента на обявяването ѝ. Във връзка с това екипа на проекта предприе незабавни действия за проучване на опита на други администрации и изготви проект на Покана за предоставяне на индикативни оферти. Поканата е публикувана на интернет страницата на МП на 27.02.2019 г., в рубрика „Профил на купувача“, със срок за представяне на индикативни ценови оферти до 08.03.2019 г.

Дейност 3 – Изготвяне на наръчник с правила за практическото използване на видеоконферентни връзки и предложения за промени в нормативната уредба:

В изпълнение на сключения договор, с изпълнител „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД, на 04.01.2019 г. е проведена встъпителна среща, с участието на членовете на екипа за управление и изпълнение на проекта, представители на партньора по проекта ВСС, както и представители на изпълнителя по договора „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД.

На 09.2019 г., в съответствие с договорените срокове, Агенция „Стратегма“ ООД предаде на Министерство на правосъдието **Встъпителен доклад**, съдържащ информация за актуален подробен план-график за изпълнение на дейностите и под-дейностите, предмет на изпълнение по обществената поръчка, в който са фиксирани конкретните срокове и дати за изпълнението им, подробно описание и разпределение на задачите в екипа, както и конкретните експерти, които ще участват при изпълнение на отделните дейности и под-дейности и др. Встъпителния доклад е обсъден от екипа на проекта на работна среща и е взето решение за неговото одобрение. Докладът е одобрен на 10.01.2019 г.

Спазвайки договорените срокове, Агенция „Стратегма“ ООД представи на екипа на проекта проект на Въпросник за проучване на европейския, включително и



българския опит в областта, предмет на договора. След направени бележки и коментари от страна на ВСС и МП по съдържанието на Въпросника беше решено да се организира среща на която обстойно да бъдат коментирани включените въпроси, както и предложения за нови. Срещата се проведе на 25.01.2019 г. и на нея бяха обсъдени следните въпроси:

- Фокус на проучването на европейски практики – бяха обсъдени и потвърдени основните теми, представляващи интерес на изследването на европейски практики – използване на видеоконферентни връзки, нива и начини на регламентиране, видове производства, за които се използва, практически аспекти на приложението – защита интересите на участниците, осигуряване спазването на нормативните изисквания, въпроси, свързани с внедряването и поддръжката на системите, архивиране и съхраняване на записите.
- Съдържание на представения проект на въпросник за проучване на европейския опит – обсъждане на направените коментари и на възможности за допълнително включване на въпроси, свързани с архивирането и съхраняването на записите от видеоконферентните връзки. Всички обсъждани коментари ще бъдат отразени във финалния проект на въпросника, който ще бъде представен за съгласуване.
- Други – обсъдени бяха възможностите за запознаване с опита за прилагане на видеоконферентните връзка на институциите в България – срещи с експерти от съответните звена или изпращане на въпросник за отразяване на срещнатите предизвикателства и идентифицираните нужди. В оперативен порядък екипът на Изпълнителя ще подготви предложение за провеждане на такива срещи.

Изготвен е окончателен вариант на Въпросник за проучване на европейския, включително и българския опит за прилагане на видеоконферентните връзки в съдебно и досъдебно производство, който е преведен на английски език. Въпросникът е пуснат към всички държави членки на ЕС, със срок за отговор до 18.02.2019 г. На 19.02.2019 г. е изпратено напомняне за изпращане на попълнен въпросник. До края на месец февруари 2019 г. са получени отговори от 7 държави-членки: Малта, Естония, Латвия, Гърция, Хърватска, Дания, Португалия.

В резултат на направени проучвания и събрана информация освен от въпросника и от други публикувани публични документи е изготвен проект на Доклад за международния опит и добри практики, при използване на видеоконферентни връзки в съдебно и досъдебно производство. Докладът е представен на 28.02.2019 г., в съответствие с договорените срокове. Планирана е среща на 08.03.2019 г., с участието на представители на ВСС и „Агенция СТРАТЕГМА“ ООД за обсъждане на изготвения проект на Доклад.

Към момента дейностите по договора се изпълняват в договорените срокове, за което допринася оказваната подкрепа и съдействие от експертите на ВСС, ангажирани с управлението и изпълнението на проекта.

Дейност 4 – Мерки за информация и комуникация:

През отчетния период, предвид сключеното допълнително споразумение за удължаване на срока на договора до края на 2019 г., както и актуализирания план-график за изпълнение на оставащите дейности, са предприети действия за изготвяне на информационен бюлетин, за напредъка по изпълнение на всички дейности по проекта, до края на февруари 2019 г.