

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

КЪМ

ДОГОВОР РЕГ. № 93-00-299/07.09.2021 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
**„ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНИ КОНФИГУРАЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА
СЛУЖИТЕЛИТЕ В МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО“**

Днес, 2021 г., в гр. София, между:

1. МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО, адрес гр. София, ул. „Славянска” № 1, БУЛИСТАТ 000695349, представлявано от Стоян Стоянов – главен секретар на Министерство на правосъдието (определено длъжностно лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП съгласно заповед № ЛС-04-242/19.05.2021 г. на министъра на правосъдието) и Десислава Гьошева – началник на отдел „Финансово-счетоводна дейност“, дирекция „Финанси и бюджет“ (упълномощена съгласно заповед № ЛС-04-139/14.05.2021 г. на министъра на правосъдието), наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и

2. „ЛИРЕКС БГ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Младост 3“, бл. 306, вх. 2, ЕИК № 121057952, представлявано от Манол Илиев в качеството на Управител, наричано по-долу, за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП се сключи настоящото споразумение към договор с рег. № 93-00-299/07.09.2021 г., сключен по Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. за възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет: *„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на изпълнителната власт и техните администрации“* по *Обособена позиция № 1: „Доставка на компютърни конфигурации“*, след като страните взеха предвид, че:

1. Рамково споразумение № СПОР-2/10.03.2020 г. е със срок на действие до 10.09.2021 г., а срокът за доставка по договор с рег. № 93-00-299/07.09.2021 г. е до 40 /четиридесет/ календарни дни, считано от сключването му и е налице необходимост от технологично време за приключване изпълнението на договора;

2. Удължаването на срока на договора не засяга предмета и обема на договора и не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на другите участници.

Страните се споразумяха за следното:

§ 1. Срокът на договора се удължава с 6 /шест/ месеца на основание с чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗОП, като текстът на чл. 2, ал. 1 от договора се изменя, както следва:

„Договорът влиза в сила от датата, на която е подписан от страните и регистриран в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и е със срок на изпълнение 6 /шест/ месеца след приключване на РС № СПОР-2/10.03.2020 г., а именно: 10.03.2022 г.

§ 2. Всички останали клаузи от договор с рег. № 93-00-299/07.09.2021 г. остават непроменени.

§ 3. Настоящото допълнително споразумение представлява неразделна част от договор с рег. № 93-00-299/07.09.2021 г.

Допълнителното споразумение се подписва електронно в два еднообразни екземпляра - един за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
МИНИСТЕРСТВО НА
ПРАВОСЪДИЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ЛИРЕКС БГ“ ООД

СТОЯН СТОЯНОВ
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

МАНОЛ ИЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ

Stoyan [redacted] Digitally signed by
Stoyan [redacted] Stoyanov
Date: 2021.09.10
10:30:54 +03'00'

MANOL [redacted] Digitally signed by MANOL
Iliev
DN: email=[redacted],
givenName=MANOL,
serialNumber=[redacted],
cn=MANOL Iliev, c=BG
Date: 2021.09.10 10:30:54 +03'00'

ДЕСИСЛАВА ГЪОШЕВА
НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ФСД
ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ“

Desislava [redacted] Digitally signed by
Desislava [redacted]
Gyosheva
Date: 2021.09.09 15:58:22
+03'00'

*Замушено
на основание
зп. 37300, зп. 4, ап. 1 Рег. 679/2016,*